

APPLICATION · MOBILE

عصري خداتة

ModernAge

وثيقة المتطلبات وتقسيم المهام

Software Requirements & Task Breakdown

إعداد للفريق البرمجي • الإصدار 1.0

التاريخ: 14-06-2026

1. نظرة عامة على المشروع
2. الأنظمة الأساسية الثلاثة
3. الأدوار والصلاحيات
4. خارطة الطريق (المراحل)
5. تقسيم العمل إلى مهام (Tasks)
6. نموذج البيانات المقترح (Firestore)
7. المتطلبات غير الوظيفية
8. توجيهات الفريق ومعايير الإنجاز

1. نظرة عامة على المشروع

«عصري حداثة» تطبيق موبايل لإدارة أعمال شركة تصميم وتنفيذ، يجمع ثلاثة أنظمة في منصة واحدة: نظام محاسبي، ونظام تسجيل دخول وصلاحيات، ونظام إدارة مهام. الهدف ربط دورة العمل بالكامل — من إنشاء المشروع لدى الإدارة، مروراً بعمل موظفي التصميم والتنفيذ، وصولاً إلى متابعة الزبون لمشروعه لحظياً.

تتحكم الإدارة (Admin) بكل شيء عبر لوحة تحكم حصرية: تضيف الزبائن والمشاريع، وتوزّع العمل بين قسمي التصميم والتنفيذ، وتتابع التقارير اليومية وسجلات الحضور والوصلات المالية. ويرى الزبون كل ما يخص مشروعه في بوابة خاصة به.

نقطة الانطلاق: نبدأ بوحدة واحدة فقط — المصادقة + لوحة تحكم الأدمن (المرحلة 1) — ثم نبني بقية الوحدات تباعاً كما هو موضّح في خارطة الطريق.

2. الأنظمة الأساسية الثلاثة

أ) نظام تسجيل الدخول والصلاحيات

- تسجيل دخول لكل دور (أدمن / مصمم / موظف تنفيذ / زبون) مع توجيه تلقائي للواجهة المناسبة.
- إنشاء حسابات الموظفين من قبل الأدمن حصراً (لا يوجد تسجيل ذاتي).
- دخول موظف التنفيذ مقيّد بالموقع الجغرافي (داخل موقع العمل فقط).

ب) نظام إدارة المهام

- المشروع نوعان: تصميم أو تنفيذ، ولكل نوع مسار وشاشات خاصة.
- موظف التصميم يضيف مهامه بنفسه مع تقدير الأيام، ويحدّد «العرض المالي للزبون».
- نظام بصمة (حضور/انصراف) وتقارير يومية لكل موظف.

ج) النظام المحاسبي

- موظف التنفيذ يُصدر «وصل إلكتروني» عند دفع أي مبلغ.
- الوصل يُخزّن في قاعدة البيانات ويظهر فوراً في صفحة الزبون وفي لوحة التحكم.
- ملخص مالي لكل مشروع/زبون داخل لوحة التحكم.

3. الأدوار والصلاحيات

الدور	طريقة الدخول	الصلاحيات الرئيسية
المدير (Admin)	حساب يُنشأ مسبقاً	لوحة التحكم الحصرية: إضافة الزبائن والمشاريع، إنشاء حسابات الموظفين، تحديد نوع المشروع وموقعه، ومتابعة كل التقارير والحضور والوصلات.
موظف التصميم	اسم مستخدم/كلمة مرور يصدرها الأدمن	عرض مهامه، إضافة مهام وملاحظات وتقدير أيام، تحديد العرض الموالي، البصمة، والتقارير اليومي.
موظف التنفيذ	دخول مقيّد بالموقع (Geofence)	عرض مشاريعه، إصدار وصل إلكتروني، البصمة، والتقارير اليومي.
الزبون	رقم الهاتف (رمز/OTP)	عرض تفاصيل مشروعه: التقدم، المهام، العرض الموالي، الوصلات والمدفوعات، والتقارير ذات الصلة. (قراءة فقط)

4. خارطة الطريق (المراحل)

المرحلة	المحتوى	الناتج
0	التأسيس والإعداد	قاعدة بيانات + نموذج بيانات + ثيم + تنقل
1 ★	المصادقة + لوحة تحكم الأدمن	إنشاء الزبائن والمشاريع وتوزيع العمل
2	وحدة التصميم + الحضور + التقارير	مسار عمل المصمم كاملاً
3	وحدة التنفيذ + النظام المحاسبي	الدخول بالموقع + الوصلات الإلكترونية
4	بوابة الزبون + الصقل والاختبار	تجربة الزبون + لوحة تقارير شاملة

★ نقطة البداية المتفق عليها مع العميل.

5. تقسيم العمل إلى مهام (Tasks)

الأولوية: عالية متوسطة منخفضة — التقدير بوحدة «أيام عمل تقريبية».

المرحلة 0 — التأسيس

المعرّف	المهمة ومعايير القبول	المسؤول	الأولوية	أيام
T-0.1	تهيئة المشروع وقاعدة البيانات تفعيل (Auth, Firestore, Storage) Firebase وربطه بالتطبيق. القبول: التطبيق يتصل بالخدمات بنجاح، وبيئتنا اختبار/إنتاج جاهزتان.	Backend	عالية	1
T-0.2	تصميم نموذج البيانات تعريف المجموعات: users, customers, projects, tasks, attendance, reports, receipts. القبول: مخطط موثّق للحقول والعلاقات (انظر القسم 6).	Lead	عالية	2
T-0.3	الهوية البصرية والثيرم ألوان وشعار «عصري حداثة»، خطوط عربية، دعم RTL كامل. القبول: ثيم موحد قابل لإعادة الاستخدام في كل الشاشات.	UI	متوسطة	1
T-0.4	التنقل والصلاحيات الأساسية توجيه حسب الدور (Role-based routing) وبنية المشروع. القبول: كل دور يُوجّه لواجهته الصحيحة بعد الدخول.	Frontend	عالية	1

المرحلة 1 — المصادقة + لوحة تحكم الأدمن (نبدأ هنا)

المصادقة

المعرّف	المهمة ومعايير القبول	المسؤول	الأولوية	أيام
T-1.1	شاشة تسجيل الدخول الموحّدة دخول الأدمن والمصمم وموظف التنفيذ. القبول: تحقق صحيح من البيانات ورسائل خطأ واضحة بالعربية.	Frontend	عالية	2
T-1.2	منطق الأدوار والتوجيه بعد الدخول: أدمن → لوحة التحكم، مصمم → شاشة التصميم،	Frontend	عالية	1

			تنفيذ→ شاشة التنفيذ، زبون→ بوابة الزبون. القبول: لا يمكن لأي دور الوصول لشاشات دور آخر.	
2	عالية	Full-stack	T-1.3 إنشاء حسابات الموظفين (أدمن فقط) لا تسجيل ذاتي؛ الأدمن ينشئ حساب الموظف ويحدد دوره. القبول: لا توجد أي واجهة تسجيل عامة؛ الإنشاء من اللوحة فقط.	
2	متوسطة	Full-stack	T-1.4 وصول الزبون عبر رقم الهاتف دخول الزبون برقمه عبر رمز/OTP يصدره النظام أو الأدمن. القبول: الزبون يرى مشاريعه هو فقط.	

لوحة تحكم الأدمن

المعرّف	المهمة ومعايير القبول	المسؤول	الأولوية	أيام
T-1.5	الصفحة الرئيسية للوحة التحكم لوحة معلومات: عدد المشاريع، المهام النشطة، آخر التقارير والوصلات. القبول: الأرقام تُحدّث من قاعدة البيانات لحظياً وبتنظيم واضح.	Frontend	عالية	2
T-1.6	إضافة زبون جديد رقم الهاتف + الاسم + بيانات التواصل. القبول: منع تكرار رقم الهاتف، وحفظ ناجح في قاعدة البيانات.	Full-stack	عالية	1
T-1.7	إنشاء مشروع وربطه بزبون اختيار النوع: تصميم أو تنفيذ، وعنوان المشروع. القبول: اختيار النوع يفتح الحقول المناسبة له (T-1.8 / T-1.9).	Full-stack	عالية	2
T-1.8	مشروع «تصميم»: ملاحظات المتطلبات حقل ملاحظات (مثال: «المطلوب تصميم 6 بوستات».) القبول: الملاحظات تظهر لاحقاً للمصمم وللزبون.	Frontend	عالية	1
T-1.9	مشروع «تنفيذ»: تحديد موقع العمل إحداثيات الموقع + نطاق السماح بالحضور (Geofence). القبول: الموقع يُستخدم لاحقاً لتقييد دخول موظف التنفيذ (T-3.1).	Full-stack	عالية	2

2	عالية	Full-stack	T-1.10 إدارة الموظفين إضافة/تعطيل، تعيين الدور (مصمم/تنفيذ)، وربط موظف التنفيذ بموقع. القبول: قائمة الموظفين قابلة للبحث، والتعطيل يمنع الدخول فوراً.
2	متوسطة	Frontend	T-1.11 عرض كل المشاريع وحالتها قائمة شاملة مع بحث وفلتر حسب النوع/الزبون/الحالة. القبول: الضغط على مشروع يفتح تفاصيله الكاملة.

المرحلة 2 — وحدة التصميم + الحضور + التقارير

وحدة التصميم

المعرّف	المهمة ومعايير القبول	المسؤول	الأولوية	أيام
T-2.1	شاشة مهام المصمم قائمة المشاريع/المهام المسندة للمصمم. القبول: تعرض المشاريع المرتبطة به فقط وحالتها.	Frontend	عالية	2
T-2.2	تفاصيل المشروع عند الضغط على اسم المشروع تظهر تفاصيله وملاحظات الأدمن. القبول: عرض كامل للمتطلبات + قائمة المهام الحالية.	Frontend	عالية	1
T-2.3	إضافة مهام ذاتية (مع عدد الأيام) المصمم يضيف مهامه بنفسه (مثال: «تصميم البوست الأول — 3 أيام»، «البوست الثالث — يومان».) القبول: كل مهمة لها عنوان + عدد أيام + حالة (قيد العمل/منجزة).	Full-stack	عالية	2
T-2.4	إضافة ملاحظات على المشروع ملاحظات حرة من المصمم. القبول: تُحفظ مع ختم زمني واسم الكاتب.	Frontend	متوسطة	1
T-2.5	«العرض الموالي للزبون» حقل لموعد/تفاصيل التسليم القادم للزبون. القبول: يظهر للمصمم وللزبون في بوابته.	Frontend	متوسطة	1
T-2.6	الجدول الزمني التلقائي حساب المدة الإجمالية من مجموع أيام المهام. القبول: يتحدّث تلقائياً عند إضافة/حذف مهمة.	Frontend	منخفضة	1

الحضور (البصمة)

المعرّف	المهمة ومعايير القبول	المسؤول	الأولوية	أيام
T-2.7	زر الدخول لنظام البصمة من شاشة الموظف (تصميم/تنفيذ). القبول: زر واضح يفتح شاشة الحضور.	Frontend	عالية	1

2	عالية	Full-stack	T-2.8 تسجيل حضور/انصراف بالبصمة توثيق بيومتری (بصمة الجهاز) مع ختم زمني. القبول: تمييز واضح بين حضور وانصراف ومنع التكرار الخاطئ.
1	عالية	Full-stack	T-2.9 تخزين وعرض سجلات الحضور حفظ السجلات وعرضها للأدمن في اللوحة. القبول: الأدمن يرى حضور كل موظف بالتاريخ والوقت.

التقارير اليومية

المعرّف	المهمة ومعايير القبول	المسؤول	الأولوية	أيام
T-2.10	نموذج التقرير اليومي الموظف يكتب ماذا أنجز اليوم بالتفصيل. القبول: تقرير واحد على الأقل لكل يوم عمل مرتبط بالموظف.	Frontend	عالية	1
T-2.11	حفظ التقارير وربطها ربط التقرير بالموظف والمشروع والتاريخ. القبول: إمكانية استرجاع تقارير موظف/مشروع حسب الفترة.	Backend	عالية	1
T-2.12	عرض التقارير في لوحة التحكم الأدمن يطلع على كل التقارير منطّمة. القبول: فلترة حسب الموظف/المشروع/التاريخ.	Frontend	عالية	1

المرحلة 3 — وحدة التنفيذ + النظام المحاسبي

وحدة التنفيذ

المعرّف	المهمة ومعايير القبول	المسؤول	الأولوية	أيام
T-3.1	دخول مقيّد بالموقع موظف التنفيذ لا يسجّل الدخول/الحضور إلا من داخل موقع العمل (GPS/Geofence). القبول: خارج النطاق يُرفض الدخول مع رسالة واضحة.	Full-stack	عالية	3
T-3.2	شاشة موظف التنفيذ مشاريعه + الحضور + التقارير. القبول: تعرض مشاريعه فقط مع وصول سريع للوصل والتقارير.	Frontend	عالية	2
T-3.3	التقرير والبصمة لموظف التنفيذ إعادة استخدام وحدتي الحضور والتقارير (2.12–2.7). القبول: نفس السلوك دون تكرار للكود.	Frontend	عالية	1

النظام المحاسبي (الوصلات)

المعرّف	المهمة ومعايير القبول	المسؤول	الأولوية	أيام
T-3.4	إضافة وصل إلكتروني داخل المشروع: عند دفع مبلغ يُدخل (المبلغ + الوصف + مرفق/صورة + التاريخ). القبول: تحقّق من المبلغ، وحفظ ناجح مع المرفق.	Full-stack	عالية	2
T-3.5	رفع الوصل إلى قاعدة البيانات بيانات الوصل في Firestore والصورة في Storage. القبول: رابط الصورة محفوظ ومقروء حسب الصلاحية.	Backend	عالية	1
T-3.6	ظهور الوصل لدى الزبون والأدمن الوصل يظهر تلقائياً في بوابة الزبون وفي لوحة التحكم. القبول: التحديث فوري دون إعادة تشغيل.	Full-stack	عالية	1
T-3.7	السجل المحاسبي للمشروع إجمالي المدفوعات + قائمة الوصلات للمشروع. القبول: المجاميع صحيحة وتتطابق مع الوصلات.	Full-stack	عالية	2

1	متوسطة	Frontend	ملخص مالي في اللوحة إجماليات لكل مشروع/زبون. القبول: عرض مرتّب وسهل القراءة.	T-3.8
1	منخفضة	Frontend	طباعة/تصدير وصل PDF توليد نسخة PDF للوصل (الحزمتان pdf/printing متوفرتان). القبول: ملف PDF صحيح قابل للمشاركة.	T-3.9

المرحلة 4 — بوابة الزبون + الصقل

المعرّف	المهمة ومعايير القبول	المسؤول	الأولوية	أيام
T-4.1	بوابة الزبون عرض مشاريعه وكل التفاصيل (تصميم/تنفيذ). القبول: الزبون يرى بياناته هو فقط، بقراءة فقط.	Frontend	عالية	2
T-4.2	تقدّم التصميم والعرض الموالي عرض المهام وحالتها وموعد العرض القادم. القبول: يطابق ما أدخله المصمم.	Frontend	عالية	1
T-4.3	الوصلات والمدفوعات للزبون عرض كل الوصلات والإجمالي. القبول: يطابق سجل التنفيذ المحاسبي.	Frontend	عالية	1
T-4.4	التقارير ذات الصلة للزبون عرض تقارير مشروعه المسموح بها. القبول: لا تظهر بيانات مشاريع أخرى.	Frontend	متوسطة	1
T-4.5	الإشعارات تنبيه عند وصل جديد/تقرير/تحديث مهم. القبول: وصول الإشعار للطرف المعني.	Full-stack	متوسطة	2
T-4.6	لوحة تقارير شاملة تجميع كل التقارير والحضور والمالية في اللوحة بشكل مرتّب. القبول: كل شيء واضح وسهل الفهم وقابل للفترة.	Frontend	عالية	2
T-4.7	المراجعة والاختبار والأمان اختبار على هاتف فعلي، ضبط الأداء، وتشديد قواعد Firestore/Storage. القبول: لا أخطاء حرجة، وكل دور يصل لبياناته فقط.	QA/Lead	عالية	3

6. نموذج البيانات المقترح (Firestore)

مقترح مبدئي قابل للتعديل من فريق ال Backend.

المجموعة (Collection)	أهم الحقول
users	uid, name, role (admin/designer/execution), phone, active, sitelid (للموظف التنفيذ)
customers	id, name, phone, createdBy, createdAt
projects	id, title, customerId, type (design/execution), notes, siteLocation (lat,lng,radius), status, assignedTo, nextPresentation
tasks	id, projectId, title, days, status, createdBy, createdAt
attendance	id, userId, type (in/out), timestamp, location (للتنفيذ)
reports	id, userId, projectId, date, content
receipts	id, projectId, amount, description, imageUrl, createdBy, createdAt

7. المتطلبات غير الوظيفية

- اللغة والاتجاه: واجهة عربية بالكامل بدعم RTL.
- المنصات: Android أولاً (اختبار على هاتف فعلي)، مع بنية تسمح بـ iOS لاحقاً.
- الأمان: قواعد Firestore/Storage تمنع كل دور من بيانات غيره؛ الزبون قراءة فقط.
- الموثوقية: رسائل خطأ واضحة، وتأكيد العمليات الحساسة (حذف/دفع).
- الأداء: تحميل سريع للقوائم وتحديث لحظي عند تغيير البيانات.

8. توجيهات الفريق ومعايير الإنجاز

تعريف «الإنجاز» (Definition of Done)

- المهمة تعمل وفق «معايير القبول» المذكورة، ومختبرة على هاتف فعلي.

- الكود نظيف ومنظم، وأسماء واضحة، وبدون تكرار غير ضروري.
- الواجهة عربية و RTL وتتبع الثيم الموحد.
- تمت مراجعة الكود (Code Review) قبل الدمج.

تنظيم العمل

- **ابدأ بالمرحلة 1** (المصادقة + لوحة التحكم) قبل أي شيء آخر — هي أساس بقية الوحدات.
- أنجز المهام بترتيب التبعية: لا تبدأ مهمة قبل اكتمال ما تعتمد عليه.
- استخدم Git مع فرع لكل مهمة (branch per task) باسم المعرف، مثال: feature/T-1.7-create-project.
- أبلغ فوراً عن أي غموض في المتطلبات بدل الافتراض.

توزيع مقترح للأدوار البرمجية

الدور	المسؤولية
Lead / Backend	نموذج البيانات، قواعد الأمان، التكاملات، مراجعة الكود.
Frontend (Flutter)	الشاشات، الثيم، التنقل، ربط البيانات.
QA	الاختبار على هاتف فعلي وتوثيق الملاحظات.